



Unión Europea



INFORME SITUACIÓN ESTRATEGIA "SORIA INTRAMUROS" Diciembre de 2021

A fecha 30 de diciembre de 2021, la Oficina DUSI del Ayuntamiento de Soria INFORMA de la situación actual y el nivel de ejecución de la Estrategia DUSI "Soria Intramuros":

- A fecha 29 de septiembre de 2021 se comunicó por parte de la Dirección General de Fondos Europeos la prórroga del plazo de ejecución de la Estrategia hasta el 31 de diciembre de 2023.
- A fecha 16 de diciembre de 2021 se procede al envío del Plan de Comunicación de acuerdo con las indicaciones facilitadas en la reunión del día 7 de diciembre de 2021. En la actualidad, se está a la espera de su aprobación definitiva.
- Se ha procedido a la actualización de la página web de Soria Intramuros (<https://soriaintramuros.soria.es/>) para adaptarla a los requerimientos en comunicación de la Unión Europea.
- En cuanto a la selección de operaciones, se ha pasado a un **importe seleccionado acumulado** de 5.800.000 (58% de un total de fondos de 10.000.000€). Las operaciones seleccionadas y validadas son:
 - OP. 2.1 "SMART TURISMO SORIA".
 - OP. 10 "PLAN CONECTA EN VERDE SORIA INTRAMUROS".
 - OP. 11 "PROGRAMA RECUPERA SORIA: REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEGRADADOS E INFRAUTILIZADOS".

En la actualidad, se ultima la selección definitiva de 2 nuevas operaciones que permitirán llegar a un importe seleccionado acumulado de 6.800.000 (68%). Estas operaciones son:

- OP. 8.1 "RESTAURACIÓN DE LA MURALLA DE SORIA: SAN GINÉS, SAN AGUSTÍN EL VIEJO Y PLAN DE ILUMINACIÓN". Esta operación se ha subido a Galatea y está pendiente de aprobación definitiva por la Subdirección General de Fondos Comunitarios.
- OP. 9.1 "REHABILITACIÓN DE LAS RUINAS DE LA IGLESIA ROMÁNICA DE SAN NICOLÁS". Se ha finalizado el trámite interno de selección de operaciones (23/12/2021), se ha subido a GALATEA y está pendiente de aprobación por la Subdirección General de Fondos Comunitarios.





Unión Europea



Con estas operaciones, quedarían **pendientes de seleccionar** las operaciones de las siguientes Líneas de Actuación (32%):

- LA 4 "EMPREDIMIENTO TIC E INNOVACIÓN" (300.000€).
- LA 12 "REHABILITACIÓN VIVIENDA Y LOCALES COMERCIALES" (500.000€).
- LA 13 "CENTRO MULTIUSOS PALACIO DE LA AUDIENCIA" (700.000€).
- LA 14 "PLAN SORIA EMPRENDEDORA" (500.000€).
- LA 16 "PLAN VIVIENDA JOVEN SORIA" (1.200.000€).

A comienzos de enero se notificará la nueva convocatoria de expresiones de interés de 2022. La Oficina DUSI del Ayuntamiento de Soria considera de más fácil selección y ejecución las Líneas de Actuación 4,12 y 16.

- En materia de **contratación** de las operaciones seleccionadas, a fecha de emisión del informe, existe un exceso de contratación en determinadas operaciones según resulta de la tabla incluida en el Anexo I. Este importe se ajusta teniendo en cuenta el importe máximo subvencionable de cada línea de actuación, resultando un total contratado de 2.927.711,91€ (30%).

Durante el presente ejercicio 2021 se han tramitado 3 nuevos contratos cofinanciados con los fondos EDUSI:

- Renovación tecnológica del centro de procesamiento de datos (2368/2019). LAs 1 y 4.
- Contrato de prestación de servicios Soria Abierta (26124/2020). LAs 5,10 y 11.
- Contrato de ejecución de la obra de Recuperación de la Iglesia de Santa Clara para centro cívico en Soria (4995/2021). LA 15.

Asimismo, tal y como figura en el contrato Soria Abierta, está pendiente de licitar la obra de mejora de movilidad y accesibilidad de la Plaza Ramón Ayllón por 593.499,52€ (LA 5 y 6, LA 10 y LA 11).

- El importe total de gasto certificado (trámite de solicitud de pago a beneficiario, SPB) asciende a 1.594.509,4 (16%):
 - SPB1 (2019): 539601,71€.
 - SPB2 (pendiente de firma y validación en 2021): 1.054.907,69€.





Unión Europea



• **Resumen Financiero:**

- Inversión programa: 10.000.000€.
- Ayuda FEDER (50%): 5.000.000€.
- Importe operaciones seleccionadas: 6.800.000€ (68%).
- Importe comprometido (gasto contratado): 2.960.137,63€ (30%).
- Importe certificado (SPB1 y SPB2): 1.594.509,4 (16%).

Asimismo, se informa de que por parte del Responsable de Comunicación de la Estrategia DUSI "Soria Intramuros" se ha remitido a la Subdirección General de Desarrollo Urbano el Plan de Comunicación requerido y que está pendiente de aprobación por este organismo. El 20 de julio de 2021 se celebró la Comisión de Antifraude prevista en el Manual de Procedimientos del Organismo Intermedio Ligero Ayuntamiento de Soria.

